

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.26-005
สายบ้านนา – สามแยกบ้านคอกเสือ ตำบลบ้านนา

1. ความเป็นมาของโครงการ

ด้วยถนนสายบ้านนา-สามแยกบ้านคอกเสือ หมู่ที่ 6 บ้านตึนนา และหมู่ที่ 8 บ้านคอกเสือ ตำบลบ้านนา ปัจจุบันมีสภาพเป็นถนนลูกรัง ผิวจราจรเกิดการชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ราษฎรทั้งสองหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวราษฎรใช้เป็นเส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านและสู่พื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งเป็นเส้นทางใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรให้สามารถใช้เส้นทางในการคมนาคมได้อย่างสะดวก และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเกิดความคล่องตัว และลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น โดยกองช่าง เทศบาลตำบลบ้านนา ได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบกำหนดรายการก่อสร้าง พร้อมทั้งประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.26-005 สายบ้านนา – สามแยกบ้านคอกเสือ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคณะกรรมการกำหนดราคากลางในการพิจารณากำหนดราคากลางต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ซึ่งอาจเกิดอันตรายจากการสัญจรไปมาเนื่องจากสภาพผิวจราจร
2. เพื่อให้ราษฎรมีถนนในการสัญจรที่มีความมั่นคงแข็งแรง สะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อลดมลพิษให้แก่ราษฎร
4. เพื่อให้ราษฎรสามารถขนส่งผลผลิตทางเกษตรออกจำหน่ายสู่ท้องตลาดได้สะดวก รวดเร็ว
5. เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาเส้นทาง

3. คุณสมบัติการเสนอราคา

- เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาดังต่อไปนี้
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างงาน ตามที่จัดจ้างในครั้งนี้
 2. ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ (e-Government Procurement e-Gp)
 3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้กระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
 4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
 5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
 6. ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้
 - 6.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
 - 6.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 - 6.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 - 6.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอมหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
- ตามมาตรา 106 วรรคสาม

6.5 คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

7. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกับงานที่ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 4,300,000.- บาท..... (-สี่ล้านสามแสนบาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจสัญญาเดียว

4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.26-005 สายบ้านนา – สามแยกบ้านคอกเสือ ตำบลบ้านนา กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2,230 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางวัสดุลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 1 สาย

5. สถานที่ดำเนินการ

ถนนสายบ้านนา – สามแยกบ้านคอกเสือ หมู่ที่ 6 บ้านดินนา และหมู่ที่ 8 บ้านคอกเสือ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

6. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา

7. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จตามข้อกำหนดของสัญญาจ้าง ภายในระยะเวลา 180 วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน) นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวได้รวมระยะเวลาในการทดสอบวัสดุไว้ด้วยแล้ว

8. วงเงินในการจัดหางบประมาณ

เงินงบประมาณ 8,647,000.-บาท (-แปดล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

9. การรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด.....2.....ปี นับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับแล้ว หากเกิดความบกพร่องผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในกำหนด.....15.....วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งจากผู้ว่าจ้าง

10. เงื่อนไขการชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาแบ่งเป็นงวด ๆ จำนวน.....3.....งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของราคาจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างดังนี้

- งานรื้อท่อระบายเดิม ขนาด Ø 0.60X7.00 ม. และวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.80X8.00 ม. แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
- งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมพร้อมซุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง) แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
- งานรองพื้นทาง (ลูกรัง) หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปรับระดับ บดอัดแน่น แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวนไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของราคาจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างดังนี้

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 40 ของราคาจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างดังนี้

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวนไม่น้อยกว่า 2,650 ตารางเมตร แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
- งานหยอดยางยาแนวรอยต่อทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
- งานไหลทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
- งานตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายชื่อโครงการแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
- ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณให้เรียบร้อย

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

หมายเหตุ - แบ่งงวดงาน เป็น 3 งวด รวมระยะเวลาก่อสร้างจนแล้วเสร็จทั้งหมด 180 วัน ทั้งนี้ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งมอบพร้อมกันที่ละหลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จเรียบร้อย ครบถ้วน ตามที่รายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

11. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างก็ดี หรือผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อตกลงในสัญญาจ้างก่อสร้าง เมื่อพ้นระยะเวลาส่งมอบงานจ้างที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาที่ตั้งจ้างในครั้งนั้น

12. ขอสถวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

12.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 8,647,000.- บาท (แปดล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อเทศบาลตำบลบ้านนา ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดหาได้

13. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการให้เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532

สูตรการปรับราคา (ค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลตำบลบ้านนาได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการ ดังนี้

เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดนี้

2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะวันเปิดซองประกวดราคา สำหรับการที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองของราคาแทน

3. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมา นั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญารับเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของเทศมนตรีตำบลบ้านนาเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตรดังนี้

P	=	(Po) x (K)
กำหนดให้ P	=	ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
Po	=	ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญา แล้วแต่กรณี
K	=	ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่มเมื่อต้องเรียกค่างานคืน

สูตรสำหรับคำนวณค่า K ในตารางแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง มีดังนี้

งานผิวนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

$$K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดย กระทรวงพาณิชย์

K	=	EXCALATION FACTOR
It	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนเปิดของประกวดราคา
Ct	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
St	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มียานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
3. การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์ นั้น
4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคางานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้างเมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ เดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% ขึ้นไป มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)
5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือ ค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหา ค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงานประมาณ

14. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อเทศบาลตำบลบ้านนาได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันเอกชน ที่ราชการรับรองหรือมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง จำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

1. ช่างโยธา
2. ช่างสำรวจ
3. ช่างก่อสร้าง

15. การรักษาความสะอาด หรือการย้ายวัสดุก่อสร้าง การจัดทำป้ายเตือนต่าง ๆ

การขนส่งวัสดุเข้าหน้างานแต่ละครั้ง ผู้รับจ้างต้องรักษาความสะอาดบริเวณเข้า-ออกโครงการ ให้เรียบร้อย ให้ทำการเก็บวัสดุก่อสร้างที่ตกตามถนนหนทางในระหว่างก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง และต้องดำเนินการจัดทำป้ายเตือน/ป้ายระวันอันตรายต่าง ๆ แจ่งไว้ในระหว่างก่อสร้าง

16. การรักษาความสะอาด หรือการย้ายวัสดุก่อสร้าง การจัดทำป้ายเตือนต่าง ๆ

การขนส่งวัสดุเข้าหน้างานแต่ละครั้ง ผู้รับจ้างต้องรักษาความสะอาดบริเวณเข้า-ออกโครงการ ให้เรียบร้อย ให้ทำการเก็บวัสดุก่อสร้างที่ตกตามถนนหนทางในระหว่างก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง และต้องดำเนินการจัดทำป้ายเตือน/ป้ายระวันอันตรายต่าง ๆ แจ่งไว้ในระหว่างก่อสร้าง

17. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

คณะกรรมการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จะพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฏ ในขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) นี้ และพิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่เหมาะสม

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ

โดย กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอสครินครินทร์ จังหวัดพัทลุง

19. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่

สถานที่ติดต่อ ทางไปรษณีย์ตอบรับได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา (กองคลัง) อำเภอสครินครินทร์ จังหวัดพัทลุง 93000

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-7460-6049 ในวันเวลาราชการ

ผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านนา www.bannaptcity.go.th เมนูกระดานสนทนา หรือทาง E-mail : office@bannaptcity.go.th

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น ต้องเปิดเผยชื่อ ที่อยู่และ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสินไชย บุญวิสูตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอาคม ช่วยวงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสุคนธา อินทะนง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


☒ เห็นควรอนุมัติ ☐ ไม่เห็นควรอนุมัติ เพราะ

.....
.....


(นายมนพพร เขมะวณิช)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา

☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ เพราะ

.....
.....


(นายสุทิน สุขแสง)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา